



Solivella, març 2011
Núm. 04/11

Informatiu Municipal

LA SOCIETAT – CASTELL – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

A l'informatiu del passat mes de juliol de 2010 es feu una ressenya de l'història de l'obra de "La Societat" amb els respectius indicadors econòmics. Ara es detalla els diversos factors econòmics que han acompanyat aquesta obra, d'una durada excessiva en el temps, i concretament l'edifici de la carretera, del qual la primera certificació d'obra data de l'any 2002 i la darrera del mes de març de 2011. Podeu observar el factor econòmic respecte a un únic projecte (edificis Carretera i Hospital) i el seu increment. La separació dels projectes i de la seva direcció facultativa. Dels costos de l'edifici de la Carretera respecte al pressupostat en projecte i l'execució real fins a dia d'avui amb un increment del 64,50%, i amb una participació de fons propis de l'ajuntament fins a dia d'avui de 288.194,97 euros, quantitat que s'ha de satisfer dels recursos ordinaris, sempre i quan no s'obtingui un major finançament per aquesta obra, circumstància que s'ha posat en coneixement del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i que ha dia d'avui esta en estudi, tota vegada la subvenció aplicada data de l'any 2004 i no s'ha tingut en compte per part de l'administració autonòmica de l'augment de costos d'aquesta obra, no havent-se aplicat una actualització dels recursos procedents del Pla d'Obres i Serveis. Aquesta obra ha patit tot tipus de problemes, des dels tècnics, administratius (fallida primera empresa), estructurals, etc. la qual cosa la fet difícil en tots els sentits. A dia d'avui l'obra es pràcticament acabada i és posada a disposició dels veïns de forma gradual, tot començant pel consultori mèdic, atenent la greu mancança d'aquest equipament. De l'obra del Castell es detalla breument el seu factor econòmic així com l'aportació de recursos ordinaris del propi ajuntament, i el detall de quan aquesta realització ho era per inversió directa del Ministerio de Fomento i va acabar per subvenció mitjançant conveni amb aportació municipal. Per acabar es relacionen els recursos aplicats des de la Diputació de Tarragona, amb un import total de 590.982,68 euros.

1.-LA SOCIETAT

1) Any 2002.- es redacta un únic projecte de la Societat que inclou el local de la Carretera i el local del Cr.Hospital amb un import de 734.279,45 €

1ra.fase	379.858,32 €
2na.fase	181.287,78 €
3ra.fase	173.133,35 €

2) Any 2003.- Enderroc de la Societat obra num.2002/1058, per import de 112.925,09 €, i s'adjudica a l'empresa VOLCOMSA.

3) Any 2004 es separen els projectes:

3.1) Projecte Societat del cr.Hospital arquitecte Joan Albert Adell

*pressupost segons projecte 625.896,34 €

3.2) Projecte Societat carretera arquitecte Jaume Sole Espelt

- 1ra.fase amb un import de projecte de 376.340 €
 - 2na.fase amb un import de projecte de 422.604,50 €
- Cost total del projecte carretera (SOCIETAT) 798.944,5€

Els dos locals segons projecte (carretera-Muralla-Hospital). No s'inclou l'enderroc.

Els dos locals any 2002		734.279,45 €	
Els dos locals segons projecte 2010			
Cr.Hospital	625.896,34 €		
Carretera	798.944,50 €		
		1.424.840,84 €	
Diferencia augment		- 690.561,39 €	51,53%
UN SOL LOCAL-CARRETERA			
Segons projecte sense enderroc		798.944,50 €	
Despesa real fins avui enderroc inclos		1.238.634,23 €	
Diferencia augment		- 439.689,73 €	64,50%

Diferencia augment els dos locals segons projecte es de 690.561,35 €.
Diferencia augment despesa real del local carretera 439.689,73 €.

COST REAL DE L'OBRA EDIFICI DE LA CARRETERA

OBRA	IMPORT	SUBVENCIONS	
2003 Enderroc Societat	112.925,09 €	PUOSC ENDERROC	84.693,82 €
2005 adjudicació OMEVICSA 1ra.fase	365.049,94 €	PUOSC 1RA.FASE	178.723,25 €
2007 es rescindeix contracte amb OMEVICSA		PAM DIPUTACIO 1RA.FASE	101.360,53 €
2008 s'adjudica resta 1ra.fase PROVALIN			
2008 augment obra 1ra.fase	186.928,96 €	PUOSC 2NAFASE	197.479,00 €
2008 s'adjudicala 2na.fase a provalin	422.604,50 €	PAM 2NA.FASE	113.863,67 €
augment obra consultori medic (*)	53.269,41 €	SANITAT	185.021,98 €
(*) Instal·lacions i acabats		HABITATGE	89.297,01 €
TOTAL OBRA	1.140.777,90 €	TOTAL	950.439,26 €

HONORARIS EDIFICI CARRETERA		
Honoraris Arquitecte Jaume Solé		53.120,20 €
Augment honoraris Jaume Solé-consultori-		10.704,77 €
2005-2006 Honoraris Arquitecte tècnic Ramon Auset		14.572,36 €
2006 Honoraris Arquitecte tècnic Joan C.Segura		19.459,00 €

TOTAL HONORARIS 97.856,33 €

COST TOTAL EDIFICI CARRETERA	1.238.634,23 €
SUBVENCIONS OTORGADES	950.439,26 €
FONS PROPIS AJUNTAMENT	288.194,97 €

2.-REHABILITACIÓ CASTELL DE SOLIVELLA

- 1) **Any 2002** projecte: inversió al Castell de Solivella per part del Ministerio de Fomento 943.000 €
- 2) **Any 2006** projecte inversió Ministerio de Fomento per un import 757.514,62€
- 3) **Any 2006** projecte definitiu Rehabilitació del Castell de Solivella per import de 739.387,82 €, executiu per conveni amb subvenció i aportació municipal

Pressupost de l'obra	739.287,82 €
adjudicada Constructora d'Aro	702.402,00 €
honoraris	42.171,94 €
TOTAL	744.573,94 €
SUBVENCIONS	
Conveni Ministerio de Fomento	591.510,26 €
Diputacio de Tarragona	30.000,00 €
Dep.Politica Territorial-Honoraris-	42.171,94 €
TOTAL	663.682,20 €
FONS PROPIS 2007-2009	- 80.891,74 €

3.-DIPUTACIO DE TARRAGONA

Subvencions otorgades 2007-2010	541.190,59 €
Ecataleg, Subvencions grups musicals	18.669,00 €
Interesssos presteq Subvencionats	31.123,09 €
TOTAL GENERAL 2007+2010	590.982,68 €

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUTS I SUBVENCIONS

EXP.NUM	NOM OBRA	IMPORT OTORGAT
e01/2007	proliferacio animals-coloms	2.932,00 €
e03/2007	Adquisició projector	4.442,00 €
e15/2007	socorrista-piscina	3.997,66 €
e18/2007	artic-equipament informàtic	687,80 €
TOTAL		12.059,46 €
e01/2008	Reparació i electrificacio campanes	18.000,00 €
e03/2008	adquisicio bens mobles-aire condicionat sala polivalent	4.043,00 €
e06/2008	creacio i/o acondicionament de parcs infantils, zona esportiva	6.621,60 €
e05/2008	reforma ampli.i millora equip.culturals, Sala SansArt.	11.000,00 €
e07/2008	programes i act.culturals	2.250,00 €
e08/2008	senyalitzacio itineraris culturals	2.511,00 €
e9/2008	area de lleure tallat, millora del rustillo	7.722,75 €
e11/2008	act.promocio turistica	1.100,00 €
e17/2008	musica als monuments-cicle de concerts	700,00 €
e26/2008	socorrista-piscina	6.000,00 €
e29/2008	proliferacio animals-coloms	3.612,64 €
e35/2008	artic-equipament informàtic	3.000,00 €
TOTAL		66.560,99 €
e03/2009	artic adquisició fotocopiadora	3.000,00 €
e05/2009	realitzacio impuls ambiental- Pou Badia-	4.500,00 €
e06/2009	reforma i ampliacio equip.culturals	11.574,00 €
e07/2009	adq.bens mobles	4.118,00 €
e08/2009	senyalitzacio intineraris	5.109,00 €
e09/2009	act.promocio turistica	8.004,00 €
e10/2009	parc infantil-mallol	11.000,00 €
e12/2009	programa activitats culturals	810,00 €
e22/2009	socorrista-piscina	4.678,94 €
e27/2009	PEIM inversió Llar d'Infants.	8.250,00 €
	PEIM manteniment	20.000,00 €
TOTAL		81.043,94 €
e03/2010	reforma i ampliacio equip.culturals-La Societat-	8.633,00 €
e04/2010	area lleure itineraris saludables-cm.Pla de Perdiu-	14.563,85 €
e05/2010	parc infantil font del gat-millora passeig	10.647,45 €
e06/2010	activitats culturals	1.800,00 €
e07/2010	adqu.bens mobles local polivalent	5.948,00 €
e08/2010	ajut extra mobiliari- 1ra.fase La Societat-	20.000,00 €
e16/2010	PEIM millora i acondicionament zona esportiva	4.000,00 €
e20/2010	Socorrista-piscina	6.000,00 €
e30/2010	Adquisició i instal·lació de la megafonia municipal	12.000,00 €
e37/2010	artic-equipament informàtic megafonia	3.000,00 €
e38/2010	redaccio Pla d'Ordenació Urbanística Municipal	14.459,70 €
e41/2010	proliferacio animals-rates-	5.250,00 €
	PEIM manteniment	30.000,00 €
TOTAL		136.302,00 €
EXTRA	PAM 2008-2011, LOCAL SOCIAL LA SOCIETAT	215.224,20 €
EXTRA	RECUPERACIO CASTELL	30.000,00 €
TOTAL		245.224,20 €
IMPORT TOTAL 2007+2008+2009+2010+EXTRA		541.190,59 €