



Informatiu Municipal

Solivella, juliol de 2010
Núm. 05/10

HISTORIAL DE L'OBRA "LA SOCIETAT"

13/03/2000. S'aprova per part del l'Ajuntament, per unanimitat, acceptar la donació feta per la Cooperativa de "La Societat".

08/05/00. Es redacta una sol·licitud al PUOSC 2000-2003 i es convoca un concurs per contractar la consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte.

19/01/01. S'aprova per unanimitat, en sessió plenària, el plec de clàusules que han de regir la redacció del projecte.

23/03/2001. S'obren les pliques de les ofertes presentades per a la redacció del projecte. Es presenten a concurs: Jaume Sole Espelt i Carles Rubio.

27/03/2001. S'adjudica la redacció del projecte del local Social al Sr. Jaume Sole Espelt.

27/08/01. Es rep contesta del Departament de Governació que informa de l'acceptació de la cessió per part de l'Ajuntament de La Societat.

25/09/01. Es redacta el primer projecte de reforma i ampliació de la Societat amb visat número 2001603229.

15/05/2002. Es col·loca la primera pedra.

27/05/2002. Es redacta una carta a Governació per sol·licitar un augment de la subvenció.

16/06/2002. Es redacta una carta a Governació per demanar un increment extraordinari de la subvenció.

19/06/2002. S'aprova per unanimitat del Ple de l'Ajuntament la inclusió dins del PUOSC 2002-2003 de l'obra de construcció de la sala polivalent. (1R.PROJECTE)

03/07/2002. Es redacta una carta a Governació per demanar un increment extraordinari de la subvenció al Departament de Governació.

29/07/2002. Es redacta un certificat per presentar una al·legació al PUOSC 2003.

15/09/2002. S'exposa al públic el PUOSC 2003 de la sala polivalent sociocultural 1a.fase (1R.PROJECTE)

06/12/2002. S'aprova el projecte d'enderroc de La Societat amb un pressupost de 116.113,09 €.

27/02/2003. Es convoca un concurs públic per a la contractació de l'obra "Enderroc la Societat."

07/03/2003. S'aprova la inclusió dins del PUOSC 2003 del projecte de la sala polivalent 1a. part.

21/03/2003. s'obren les pliques corresponents a l'obra enderroc de La Societat.

28/03/2003. S'adjudica l'obra d'enderroc de La Societat a l'empresa VOLCOMSA.

Import adjudicació	Subv.PUOSC 2002/1058	Fons propis
112.925,09 €	84.693,82 €	28.231,27 €

11/04/2003. Es presenta el pla de seguretat del projecte d'enderroc visat per l'aparellador amb el número 231767.

23/04/2003. Es presenta el projecte d'enderroc visat amb el full d'assumpció del tècnic amb el visat número 2003601314.

16/06/2003. Canvi d'Ajuntament.

09/10/2003. Es presenta una sol·licitud d'ajut al Departament d'Arquitectura al Sr. Damià Calvet.

09/02/2004. Es presenta al Departament de Governació l'actualització de les dades econòmiques de l'obra. Es canvia el nom del projecte per unificar-ho i es deixa com a nom "Construcció Sala polivalent i enderroc sala polivalent."

26/06/2004. Es signa un contracte de prestació de serveis amb el Sr. Jaume Sole per l'obra "Ampliació local cívica" amb el visat número 2004/602249. (2N.PROJECTE EDIFICI CARRETERA)

24/01/2005. S'adjudica la primera fase de l'obra "Ampliació local cívica 1a. fase" a l'empresa OMEVICSA.

Import Adjudicació	Sub.PUOSC 2003/402	Diputació Tarragona PAM	Fons Propis
365.049,94 €	178.723,25 €	101.360,53 €	84.966,16 €

21/04/2005. Es signa l'acta de replanteig de l'obra Ampliació local cívica 1a. fase.

19/06/2006. Renuncia al càrrec el Sr. Ramon Auset, arquitecte tècnic, per desavinences amb l'empresa constructora.

26/06/2006. Es contracta el Sr. Joan Carles Segura com a arquitecte tècnic de l'obra.

12/12/2006. El tècnic municipal de l'Ajuntament redacta un informe en el qual es deixa constància de la mancança de mesures de seguretat per part de l'empresa constructora.

03/01/2007. Es rep una carta de l'Agència Tributària en la qual s'informa de l'expedient obert a l'empresa OMEVICSA per morosa.

03/01/2007. Es redacta una carta als advocats Simo Solano en la qual es demana de rescindir el contracte amb OMEVICSA.

08/02/2007. Es redacta una carta al Jutjat Mercantil de Lleida en la qual es sol·licita rescindir el contracte d'obres amb l'empresa OMEVICSA per haver deixat parada l'obra. S'ha instat diverses vegades a l'empresa per carta i també s'ha anat a les seves oficines, però s'han trobat tancades i no s'ha obtingut cap tipus de resposta.

21/02/2007. Es rep contesta del Jutjat Mercantil de Lleida que autoritza l'Ajuntament de Solivella a rescindir el contracte amb OMEVICSA.

21/02/2007. S'aprova per unanimitat del ple de l'Ajuntament el plec de clàusules que han de regir la contractació de la resta de la primera fase de l'obra i la totalitat de la segona fase.

16/06/2007. Canvi d'Ajuntament.

07/02/2008 S'adjudica a l'empresa PROVALIN la resta de la primera fase de "La Societat " així com la segona fase.

Import adjudicació	Obra feta per OMEVICSA	Total obra
114.558,04 €	250.494,90 €	365.049,94 €

Import adjudicació 2a.fase	Subvenció PUOSC 2004/268	Diputació PAM	Fons propis
422.604,50 €	197.479,00 €	113.863,67 €	111.261,83 €

28/06/2010. Es signa un conveni amb Sanitat per les obres del consultori mèdic amb una subvenció de 185.021,98 €. A data d'avui s'està rebent equipament intern per al consultori

TRÀMITS PORTATS A TERME AMB FECSA-ENDESA

Es fa una petició a Fecsa-Endesa per portar la llum a la Societat; Fecsa presenta una oferta per import de 13.287,50 €.

Al poc temps, Fecsa-Endesa demana a l'Ajuntament de Solivella la creació d'una línia nova des de l'escola fins a la Societat i la creació d'una Estació Transformadora amb un cost per l'obra de 166.201,28 €.

L'Ajuntament presenta la seva disconformitat, en data d'avui s'estan fet les gestions oportunes per poder tenir els comptadors corresponents a la Societat amb un cost assumible.

COBERTURA DEL TRAM DEL C. MURALLA

14/09/2006. Es presenta al Departament de Governació, dins de les al·legacions PUOSC 2007, un canvi d'obra. L'obra sol·licitada anteriorment era: "Recuperació del patrimoni històric del castell i dels rentadors" i es vol canviar per l'obra "Cobertura d'un tram C. Muralla". El cost de l'obra era de 125.113,86 €.

18/01/2007. Es rep un acord del Departament de Governació que aprova el canvi d'obra i atorga 100.000 € de subvenció.

21/12/2007. Surt publicat al BOP núm. 294 l'edicte de contractació de l'execució de les obres "cobertura d'un tram C. Muralla".

21/01/2008. Surt publicat al DOGC núm. 5052 l'edicte de contractació de l'execució de les obres "cobertura d'un tram del C. Muralla".

22/04/2009. S'adjudica l'obra Cobertura d'un tram del C. Muralla a l'empresa Constructora d'Aro amb un import d'adjudicació de 125.000 €.

Import adjudicació	Subvenció PUOSC	Fons propis
125.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €

OBRA MUSEU DEL CASTELL I CENTRE D'INTERPRETACIÓ

19-12-2007. Es presenta una sol·licitud al PUOSC 2008-2012 per l'obra "Museu del Castell i Centre d'Interpretació", amb un pressupost de 625.896,34 € i com a arquitecte el Sr. Joan Albert Adell.

29-04-2008. Es presenten al·legacions per augment de subvenció.

01-10-2008. Es publica al DOG núm. 5226 la subvenció de l'obra:

Import de l'obra	Subvenció	any		
625.896,34 €	413.515,00 €	2010		

17-10-2008. Es presenta al Departament de Governació un sol·licitud per poder començar l'obra en l'annualitat 2009.

20-03-2009. En la Comissió del Departament de Governació s'aprova com a anualitat de l'obra del 2009 amb un augment de subvenció.

Import de l'obra	subvencio	augment de subvenció	final
625.896,34 €	413.515,00 €	51.800,00 €	465.315,00 €

