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HISTORIAL DE L’OBRA “REFORMA | AMPLIACIO DEL CEIP SAGRAT
COR DE SOLIVELLA | CONSTRUCCIO PISTA POLIESPORTIVA”

20 de juny de 2007. Es col-loca un modul de dues unitats al lateral de I’escola per donar
cabuda a un aula de parvulari i altra destinada a menjador escolar. Per aquest motiu, foren
realitzats una seérie de treballs per unir el modul amb I'escola amb les connexions
corresponents. Aquesta intervencié ha suposat un cost per I'ajuntament de 3.500 euros.

26 de juny de 2007. Es demana al Departament d’Educacié que s’acceleri el projecte de
reforma i ampliacié de la nostra escola, ja que aquest pas és urgent per iniciar els tramits
administratius per aconseguir la licitacio de I'obra.

2 de juliol de 2007. Es presenta davant del Col-legi d’Arquitectes de Catalunya el projecte
d’ampliacié i rehabilitaci6 del CEIP Sagrat Cor de Solivella, redactat per I'arquitecte
Alejandro Falcones de Sierra, i amb un pressupost de 993.346,88 euros, que assumeix
integrame nt el Departament d’Educaci6.

El projecte executiu defineix una planta baixa per ampliar de 348,44 m2; una planta baixa a
reformar de 83,91 m2; i altra planta baixa objecte d’adequaci6 de les instal-lacions existents
de 406,81 m2. En total, la superficie a reformar i adequar i la de nova construccio totalitzen
uns espais educatius de 839,16 m2. A més, el projecte defineix la construccié d’'una pista
poliesportiva de 600m2 als patis de I’escola.

14 de setembre de 2007. L’Ajuntament de Solivella presenta al-legacions al projecte de
I'escola en relacié amb els seglients aspectes:
a) No s’esta d’acord amb la projeccié de les teulades, i es demana que siguin cobertes
amb teula.
b) Es demana la possibilitat de reagrupar els espais de les dues aules a construir, en un
de sol, per atendre actes festius de I'escola.
¢) També es demana una tanca exterior del recinte escolar en la part frontal de la
piscina.
d) Es demana que la pista poliesportiva sigui objecte d’estudi per fer una intervencio
conjunta amb I'ajuntament i que en el futur sigui un espai cobert i deixar per a una
altra fase el seu tancament.

20 de desembre de 2007. L'Ajuntament presenta una nova al-legacié al projecte
d’ampliacié i rehabilitacié de I’escola en relaci6 amb la pista poliesportiva. Demana que el
Departament faci la construccié dels fonaments i que després I'’Ajuntament hi posi les
pilastres i la coberta, i s’ofereix afectar la totalitat de la finca de darrere de I'escola tant pera
la construcci6 dels edificis escolars com per a la pista poliesportiva.

4 d’octubre de 2008. Es fa una sol-licitud als Serveis Técnics de la Diputacié de Tarragona
per a la redaccio del projecte del cobriment de la pista poliesportiva que ha de construir.

15 d’octubre de 2008. El conseller d’Educacio visita la Conca de Barbera i se I'informa del
projecte pendent d’executar a I’escola de Solivella. No es defineix respecte a I'execucio6 de les
obres i segons paraules textuals del conseller davant d'una bona colla de mestres i
professors de la comarca va dir: “Si aquesta escola que data de 1927, a dia d’avui no ha
caigut, ja no caura” — sense més comentari.

21 d’octubre de 2008. Es realitza una visita als serveis centrals del Departament
d’Educacioé a Barcelona per determinar I'estat del projecte de I'escola, i se’'ns informa que el
projecte recull part de les al-legacions presentades per I’Ajuntament, i que sols resta pendent
una darrera actualitzacié en el moment que s’acordi la seva execucid per part de GISA i el
corresponent acord de Govern.



27 de novembre de 2008. Es dirigeixen peticions al conseller d’Educacié de la Generalitat,
al director del Servei Territorial a Tarragona, a I’Associacié Catalana de Municipis i a la
Presidéncia de la Generalitat, en les quals es demana que sigui agilitzat el projecte de
I'escola de Solivella, tenint en compte la seva matricula d’alumnes, la manca d’espais, les
deficiencies estructurals i, que a la vegada, el nostre centre acull la seu de la ZER Conca de
Barbera.

23 desembre de 2008. El Delegat del Govern a Tarragona comunica que en els propers
mesos s’iniciaran els tramits per a la contractacio de les obres del centre escolar, i que a
principis de 2009 seria concretat el calendari d’execucio.

Gener de 2009. Es realitza una nova visita als Serveis Territorials a Tarragona i
I’Ajuntament de Solivella presenta el projecte de cobriment de la pista que ha de construir el
Departament i s’ofereix una nova afectacié de terreny, ja que el cobriment de la pista en el
seu primer emplacament al costat de les aules i en l'altra fase el seu tancament, trauria llum
a I'edifici escolar.

19 de febrer de 2009. El director general de Coordinacié Interdepartamental del
Departament de Presidéncia de la Generalitat de Catalunya comunica que part de la reforma
de I’escola i concretament la construccio de la pista poliesportiva tindra lloc aquest any 2009,
pero sense concretar-nos la data de les obres d’ampliaci6é de I'escola.

30 d’abril de 2009. Es dirigeix una comunicacié al Departament d’Educacié per demanar
I'execucioé del projecte de l'escola per via d'urgéncia i, a la vegada, es comunica que
I’Ajuntament destinara el Fons d’Inversié Estatal a la millora de la pista poliesportiva,
respecte al seu cobriment. També es comunica I'afectaci6 total de la finca municipal (camp
de futbol) a favor del Departament: 3.662 m2 per a la construccié dels edificis escolars, aixi
com la part corresponent per a la construccio de la pista poliesportiva.

21 de maig de 2009. Es presenta per via parlamentaria una pregunta al Govern de la
Generalitat sobre I’estat de licitacio i el calendari d’execuci6 de les obres de I'escola

20 de juliol de 2009. El onseller d’Educacié de la Generalitat contesta la pregunta
formulada en el sentit que I'escola de Solivella té el projecte executiu redactat i que en
aquest moments s’esta prioritzant obres amb necessitat d’escolaritzacio, situacié que no es
doéna a Solivella.

Octubre de 2009. Es presenta una proposta d’esmena als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l'any 2010, en relaci6 amb I'obra d’ampliacié del col-legi. La classificacio
territorial de les inversions reals no inclouen aquesta obra. També durant aquest mes té lloc
una trobada amb el sotsdirector d’Educacié a Tarragona i és assabentat del malestar que
causa el retard d’aquesta obra, la qual cosa podria portar mobilitzacions com el tall de la
carretera C-14.

Novembre de 2009. Nova reunid al Servei Territorial d’Educacié a Tarragona amb els
sotsdirector. Es parla de la planificacio de les obres de I'escola com també de I'’endarreriment
de la pista poliesportiva, ja que I'obra del cobriment (part de fonamentacio i estructura) ja
ha comencat.

26 de novembre de 2009. Novament i per via parlamentaria els diputats Oriol Pujol i
Dolors Batalla presenten a la Mesa del Parlament de Catalunya una pregunta al Consell
Executiu i una Proposta de Resolucié en relaci6 amb les obres de I'escola, i es demana la
seva licitacié amb caracter immediat.

14 de gener de 2010. El sotsdirector del Servei Territorial d’Educacié a Tarragona visita
I’escola de Solivella. Assisteixen a la trobada I'alcalde, la directora del centre i el director de
la ZER axi com representants de I'’AMPA. En primer lloc, es va visitar tot el recinte i
finalment en una taula rodona es tractaren temes relatius als espais de l'escola, la pista
poliesportiva, la peticié per millorar I'accés a I'edifici escolar, ja que en dies de pluja tot
queda inundat. Els sotsdirector va concretar que som I'escola nim. 8 dels centres a ampliar i
reformar. Que en una primera fase hi ha 4 escoles, i nosaltres som a la segona fase. La
previsio de les obres es situaria en I'exercici 2011-2012. També es determina que les obres
RAM 2010 aniran destinades a la millora del pati de I’escola i I'accés a I’edifici escolar des de
la carretera.

8 febrer de 2010. Es adrecada una peticio al Servei Territorial d’Educacié a Tarragona, la
qual és subscrita per I’Ajuntament, Escola, Ampa i Zer Conca de Barbera en el sentit de
demanar que la nostra escola sigui dotada d’'un modul prefabricat de 180m2 que es situaria
als terrenys annexos a l'escola i que seria destinat a acollir classes d’educacié fisica i
psicomotricitat.



9 de febrer de 2010. El cap del CIRE del Departament de Justicia comunica la represa de
les obres del cobriment de la pista, i la construccié de la llosa o paviment.

4 de marg¢ de 2010. El diari de sessions del Parlament de Catalunya publica el resultat de la
sessi6 nim. 45 de la Comissié d’Educacié i Universitats, i en relaci6 amb les obres
d’ampliacio i reforma de I'escola, la comissi6, és a dir, el partits del govern de la Generalitat
voten en contra de la realitzacié de les obres de I'escola, ja que segons ells, les parts
implicades que es varen reunir amb els sotsdirector ja estan d’acord amb el calendari
d’execuci6, el qual s’ha de concretar. (Aix0 no és cert, ja que a la reunié del passat 14 de
gener de 2010 es va demanar amb urgencia I'adjudicacié de les obres i construcci6 de la
pista poliesportiva).

15 de marg¢ de 2010. El sotsdirector del Servei Territorial d’Educacié a Tarragona comunica
que el dia 9 de maig es procedira a la inauguracié de la pista poliesportiva i de la seva
coberta. També, que a finals d’aquest any es podra comptar amb el nou modul demanat el
passat mes de febrer.

28 d’abril de 2010. Des del CIRE s’informa que el Departament d’Educacié no ha signat el
document d’adjudicacié per a la construccié de la pista i que aquest tema queda pendent
sense més ni més. La cobertura és a punt de finalitzar, perdo no es pot assegurar la
construcci6 de la llosa.

28 de maig de 2010. Reunié a Tarragona amb els representants del Departament
d’Educacid, a fi de desencallar el tema de la construccié de la pista.

juny-juliol de 2010. Durant aquest dos mesos es realitzen diverses reunions i trucades
entre el Departament i els Serveis Territorials d’Educacié a Tarragona, CIRE i I’Ajuntament
de Solivella. A finals del mes de juliol, des de la Generalitat es concreten els segients punts:
a) de moment no es realitzara la millora de I'accés a I'edifici escolar, i el seu cost de 13.000
euros anira a compte de la pista per a aquest any 2010, i la resta fins a 40.000 euros es
computara per a I'exercici de 2011. La llosa es realitzara el proper mes d’octubre i I'acord
amb el CIRE ja esta tancat. L’ampliacié de I’escola és prevista peral 2011-2012. El modul de
moment no té data, pero seria per a I’exercici 2011.

AMPLIACIO | REFORMA DE L’ESCOLA

AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Cessi6 de 3.662 m2
DEPARTAMENT D’EDUCACIO: Pressupost de I'obra a assumir de 993.346,88 euros

CONSTRUCCIO PISTA POLIESPORTIVA

PRESSUPOST

COBERTA ESPAI POLIVALENT 1 FASE 600 m2 121.414 euros
REDACCIO PROJECTE DIPUTACIO 1 FASE 1.714,08 euros
AMPLIACIO COBERTA i pista 2a FASE 74.053 euros
REDACCIO PROJECTE DIPUTACIO 2a FASE 1.115,15 euros
PAVIMENT ESPAI 12 fase Dept. Educacio 47.000 euros
TOTAL PISTA | COBERTA 245.296,23 euros

En la construcci6 de la pista poliesportiva i la seva coberta resulten implicades les seglents
administracions: Ministerio Administraciones Publicas. Departament d’Educacio, Departament
de Justicia — CIRE -, Diputacio de Tarragona i I’/Ajuntament de Solivella.

11 DE SETEMBRE — LA DIADA

Enguany, els actes de la Diada tindran lloc al nostre poble el dia assenyalat de I'l1 de
setembre a les 12 del migdia al passeig del Dr. Carles Balaguer. La celebracié s’emmarca
dins la commemoracié de I’Any Joan Maragall. Els actes seran animats pel grup de grallers
“Lus Xipellis”.

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A CATALUNYA. SOLIVELLA,
25 i 26 de setembre

Solivella participara de les Jomades Europees del Patrimoni a Catalunya amb lactivitat
“PATRIMONI DE LA CERAMICA POPULAR CATALANA”, amb una visita a 'exposicié permanent
de la col-leccié de cantirs del Pep i la Rosita, i una visita al mural de ceramica a la capella del
baptisteri del temple parroquial obra dels nostres ceramistes Teresa Ripoll i Jordi Catala.



Els dies fixats per a aquestes Jornades a casa nostra seran el 25 i 26 de setembre, a les 12
del migdia i ens trobarem als porxos de l'ajuntament. Tant a I'exposicié de cantirs com en el
lloc on es troba el mural de ceramica es rebran les corresponents explicacions en relacié amb
'obra exposada.

TALLERS OCUPACIONALS

Des del Consell Comarcal ens han estat adjudicats dos tallers ocupacionals. El primer de
jardineria que ha estat treballant al nostre poble del 18 al 25 d’agost, format per dues
persones. El segon sera de pintura, el formaran cinc persones i es preveu que sigui operatiu
el proper mes d’octubre.

MILLORES AL PASSEIG DEL DR. CARLES BALAGUER

Properament es procedira a continuar amb la millora d’aquest passeig. Ja fa uns mesos i
després que el pi que donava entrada a aquest lloc caigués pels efectes de la meteorologia,
es va procedir al trasllat dins del passeig i en un lloc central el monument dels 800 anys de
Solivella, al qual 'acompanyen dos olivers donats pel vei Joan Hervas. També a I'entrada del
passeig s’ha col-locat un altre oliver donat per Josep M. Angles Foraster. Ara i una vegada
s’han reposat graves a la part central del passeig, queda pendent per reparar el mur de
contencié caigut ja fa uns mesos, la millora de la illeta d’entrada al passeig i algun que altre
aspecte ornamental.

També es pretén donar un impuls a aquest lloc del nostre poble, i que les jardineres acullin
elements de pedra o ferro. Per aquest motiu es fa una crida al veinat per si algu vol fer
donacié al poble de Solivella d’elements de pedra o ferro per decorar el passeig i aixi, a la
vegada, es convertiria en un petit museu i seria més atractiu, ja que també és un dels
accessos principals a la zona del castell, i lloc de descans per als vilatans.

FOTOGRAFIES ANTIGUES DE LA SOCIETAT

Al primer edifici de la Societat (carretera) es pretén col-locar un panell amb diverses
fotografies dels edificis de la societat, ja siguin fotografies exteriors o interiors, fent festa,
ball, teatre, en temps de la verema, de la botiga de la cooperativa, etc. | aixi mostrar a
tothom la historia en imatges d’aquest lloc. Per aguest motiu, es demana a qui disposi de
fotografies que passi per I'ajuntament per fer-ne copies. Les fotografies portaran el nom del
propietari o titular que les ha deixades.

CONFERENCIA

“Violéencia i dolor. Memoria i societat democratica”

A carrec de Toni Orensanz, (autor del llibre “L’omnibus de la mort: parada a Falset” -un
treball que constitueix una aproximacié a dia d'avui a la violéncia revolucionaria de I'estiu de
1936-)

| Horténsia Grau, directora dels Serveis Territorials del Departament d’interior, Relacions
Institucionals i Participacio de la Generalitat de Catalunya i antropologa. “Memodria individual,
memoria col-lectiva i historia”.

Dimarts 7 de setembre de 2010, a les 19 hores a la sala Parroquial.
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